SA Wilbou

SEMAINE 42

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

PLANNING CONFIRMÉ

Mis à jour le 11/10/2026 à 15h11

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** —	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** —
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **JMS 656346** ↗ FMROP C/312 — Rue Trou du Loup 254, Ohey	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **JMS 683464** ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **BTO**	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** —	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** —
Meurisse Johan JOINTEUR **JMS 622272** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + P. Mattiuz **JMS 622268** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR **JMS 675238** ↗ BBN 12310B — Ciney-Jemelle	**Meurisse Johan** JOINTEUR **JMS 675043** ↗ Assoc. Eugène Malève — Place de Maret 1, Orp-Jauche	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz **JMS 688116** ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI **JMS 683464** ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré NUIT 22H00-06H00 + P. Mattiuz **JMS 622272 · 622268 — BBN Fexhe** ↗	**Meurisse Johan** JOINTEUR
Mattiuz Pierre JOINTEUR **JMS 622272** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + J. Meurisse **JMS 622268** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **FH 44 Feed-in** ↗	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **JMS 656373** ↗ FMROP C/107 — Rue d'Orp 62, Orp-Jauche	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse **JMS 688116** ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI **JMS 523547** ↗ RZ FTTH RFT — Hermalle-sous-Argenteau, Bloc G NUIT 22H00-06H00 + J. Meurisse **JMS 622272 · 622268 — BBN Fexhe** ↗	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR
Panait Dan JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**
Hanikenne Florian JOINTEUR **BTO**	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO**	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO**	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO**	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO**
Andreï JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**
Avenia Geoffrey MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

JMS en bleu ↗ = cliquable, ouvre le dossier dans monday.com

La version la plus récente fait foi

SA Wilbaw

SEMAINE 42 — CHECK IN @ WORK

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

CHECK IN @ WORK

Mis à jour le 11/10/2026 à 15h11

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** —	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** —
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** —	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** —
Meurisse Johan JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ NUIT 22H00-06H00 + P. Mattiuz **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR
Mattiuz Pierre JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **FIFTHNET** 1Y101P4M8XGQZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ NUIT 22H00-06H00 + J. Meurisse **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR
Panait Dan JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Hanikenne Florian JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Andreï JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Avenia Geoffrey MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

Le code sous chaque intitulé = référence à encoder dans Check in @ Work

La version la plus récente fait foi