S A Wilbaw

SEMAINE 42

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

PLANNING CONFIRMÉ

Mis à jour le 12/10/2026 à 19h35

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** Wilson (stage) JMS 685230 ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **G. Petit** BLESSÉ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** Wilson (stage) JMS 683464 ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré **G. Petit** BLESSÉ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** Wilson (stage) JMS 685230 ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** JMS 685230 ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** JMS 685230 ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** JMS 656346 ↗ FMROP C/312 — Rue Trou du Loup 254, Ohey JMS 656374 ↗ FMROP C/304 — Rue Bois d'Ohey 295, Ohey	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** JMS 656346 ↗ FMROP C/312 — Rue Trou du Loup 254, Ohey JMS 656374 ↗ FMROP C/304 — Rue Bois d'Ohey 295, Ohey	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** JMS 635054 ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** Wilson (stage) JMS 635054 ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** Wilson (stage) JMS 635054 ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06
Meurisse Johan JOINTEUR JMS 622272 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + P. Mattiuz JMS 622268 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR JMS 622272 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 JMS 622268 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352	**Meurisse Johan** JOINTEUR JMS 675043 ↗ Assoc. Eugène Malève — Place de Maret 1, Orp-Jauche	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz JMS 688116 ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI JMS 683464 ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré	**Meurisse Johan** JOINTEUR
Mattiuz Pierre JOINTEUR JMS 622272 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + J. Meurisse JMS 622268 ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR FH 44 Feed-in ↗	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR JMS 656373 ↗ FMROP C/107 — Rue d'Orp 62, Orp-Jauche	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse JMS 688116 ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI JMS 523547 ↗ RZ FTTH RFT — Hermalle-sous-Argenteau, Bloc G	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR —
Panait Dan JOINTEUR BTO	**Panait Dan** JOINTEUR BTO	**Panait Dan** JOINTEUR BTO	**Panait Dan** JOINTEUR BTO	**Panait Dan** JOINTEUR BTO
Hanikenne Florian JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR BTO	**Hanikenne Florian** JOINTEUR BTO	**Hanikenne Florian** JOINTEUR BTO
Andreï JOINTEUR BTO	**Andreï** JOINTEUR BTO	**Andreï** JOINTEUR BTO	**Andreï** JOINTEUR BTO	**Andreï** JOINTEUR BTO
Avenia Geoffrey MAGASINIER ABSENT	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER BTO + F. Gaspard	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

NUIT 22H00-06H00 + M. Wilvers
JMS 622272 · 622268 — BBN Fexhe ↗

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

JMS en bleu ↗ = cliquable, ouvre le dossier dans monday.com

La version la plus récente fait foi

S A Wilbaw

SEMAINE 42 — CHECK IN @ WORK

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

CHECK IN @ WORK

Mis à jour le 12/10/2026 à 19h35

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** BLESSÉ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** BLESSÉ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **Wilson (stage)** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Petit Gauthier** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ
Meurisse Johan JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ NUIT 22H00-06H00 + M. Wilvers **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR
Mattiuz Pierre JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **FIFTHNET** 1Y101P4M8XGQZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR —
Panait Dan JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Hanikenne Florian JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Hanikenne Florian** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Andreï JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Avenia Geoffrey MAGASINIER ABSENT	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ + F. Gaspard	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

Le code sous chaque intitulé = référence à encoder dans Check in @ Work

La version la plus récente fait foi