SA Wilbou

SEMAINE 42

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

PLANNING CONFIRMÉ

Mis à jour le 15/10/2026 à 08h24

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **Wilson (stage)** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **G. Petit** MALADIE	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **Wilson (stage)** **JMS 683464** ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré **G. Petit** MALADIE	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **Wilson (stage)** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **G. Petit** MALADIE	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **G. Petit** MALADIE	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1** **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **G. Petit** MALADIE
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **JMS 656346** ↗ FMROP C/312 — Rue Trou du Loup 254, Ohey **JMS 656374** ↗ FMROP C/304 — Rue Bois d'Ohey 295, Ohey	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **JMS 656346** ↗ FMROP C/312 — Rue Trou du Loup 254, Ohey **JMS 656374** ↗ FMROP C/304 — Rue Bois d'Ohey 295, Ohey	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **JMS 635054** ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** **JMS 635054** ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06	**SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2** **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **Wilson (stage)** **JMS 635054** ↗ Feed-out Eupen FH01 — Raeren FH06
Meurisse Johan JOINTEUR **JMS 622272** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + P. Mattiuz **JMS 622268** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR **JMS 622272** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 **JMS 622268** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352	**Meurisse Johan** JOINTEUR **JMS 675043** ↗ Assoc. Eugène Malève — Place de Maret 1, Orp-Jauche **JMS 685230** ↗ Remplacement 12641 WELK — DOL **(dépannage)**	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz **JMS 688116** ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI **JMS 683464** ↗ GB BUILD — Route du Condroz 211, Neupré NUIT 22H00-06H00 + M. Wilvers **JMS 622272 · 622268 — BBN Fexhe** ↗	**Meurisse Johan** JOINTEUR **RÉCUP**
Mattiuz Pierre JOINTEUR **JMS 622272** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12835 + J. Meurisse **JMS 622268** ↗ IS MP — Câble définitif branche 12352 + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **FH 44 Feed-in** ↗ APRÈS-MIDI **JMS 523547** ↗ RZ FTTH RFT — Hermalle-sous-Argenteau, Bloc G	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **JMS 656373** ↗ FMROP C/107 — Rue d'Orp 62, Orp-Jauche **JMS 600220** ↗ RZ FTTH DIST — Rue de l'Égalité 216-218, Ougrée FH10 + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse **JMS 688116** ↗ FQ — Remplacement câble Antenne Orange LL03703136 APRÈS-MIDI **JMS 600220** ↗ RZ FTTH DIST — Rue de l'Égalité 216-218, Ougrée FH10	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + F. Gaspard **JMS 690397** ↗ OL — Ass. Intercom. Démerg. & Épurat., Quai du Halage 37 Z, Saint-Nicolas APRÈS-MIDI **JMS 523547** ↗ RZ FTTH RFT — Hermalle-sous-Argenteau, Bloc G
Panait Dan JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO**
Hanikenne Florian JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1
Andreï JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**	**Andreï** JOINTEUR **BTO**
Avenia Geoffrey MAGASINIER ABSENT	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER **BTO** + F. Gaspard	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

JMS en bleu ↗ = cliquable, ouvre le dossier dans monday.com

La version la plus récente fait foi

S A Wilbaw

SEMAINE 42 — CHECK IN @ WORK

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

CHECK IN @ WORK

Mis à jour le 15/10/2026 à 08h24

LUNDI 12/10	MARDI 13/10	MERCREDI 14/10	JEUDI 15/10	VENDREDI 16/10
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** Wilson (stage) **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** MALADIE	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** Wilson (stage) **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** MALADIE	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** Wilson (stage) **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** MALADIE	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** MALADIE	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 1 **Bolmain Mickael** **Hanikenne Florian** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **G. Petit** MALADIE
SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** Wilson (stage) **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ	SOUFFLAGE — ÉQUIPE 2 **Dominguez Miguel** **Feller Sam** Wilson (stage) **GO FIBER** 1Y102XHX3W2MZ
Meurisse Johan JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + P. Mattiuz	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ (dépannage) **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR MATIN + P. Mattiuz **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ NUIT 22H00-06H00 + M. Wilvers **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Meurisse Johan** JOINTEUR RÉCUP
Mattiuz Pierre JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **FIFTHNET** 1Y101P4M8XGQZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR **PANDA+** 1Y101X196YRXZ **PANDA+** 1Y101X196YRXZ + J. Meurisse	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + J. Meurisse **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ	**Mattiuz Pierre** JOINTEUR MATIN + F. Gaspard **PANDA+** 1Y101X196YRXZ APRÈS-MIDI **PANDA+** 1Y101X196YRXZ
Panait Dan JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Panait Dan** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Hanikenne Florian JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1	**Hanikenne Florian** JOINTEUR → ÉQUIPE 1
Andreï JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ	**Andreï** JOINTEUR **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ
Avenia Geoffrey MAGASINIER ABSENT	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER **BTO** 1Y102TG6Z4BDZ + F. Gaspard	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt	**Avenia Geoffrey** MAGASINIER Dépôt

Case grisée = aucun dossier confirmé à ce jour

Le code sous chaque intitulé = référence à encoder dans Check in @ Work

La version la plus récente fait foi